

Evaluación de la actividad práctica 4

En la próxima página presentamos una propuesta de solución a la actividad.

Se trata de la Matriz de Planificación del caso real, con algunos ajustes realizados por las personas tutoras con fines pedagógicos.

Comprueba cuantas similitudes y diferencias hay entre esta propuesta y la que elaboraste tú.

Ten en cuenta que no hay una única forma de desarrollar este proceso y que las soluciones no tienen que ser completamente idénticas.

En el proceso de planificación se toman muchas decisiones debidas al contexto político-social del país de ejecución, por intereses y estrategias de la organización implementadora, por el contexto cultural, etc., aspectos que no están recogidos en nuestro documento de **Caso práctico** (que es un resumen del documento real).

Lo importante es desarrollar un proceso de reflexión para la identificación y diferenciación de los actores y sus titularidades y practicar, ensayar el proceso.

Cuando termines la comparación, responde a las preguntas de la Autoevaluación 4.

Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación
Fin	Contribuir a la mejora en la calidad de vida y dignidad de familias rurales del Puerto de La Libertad.	Al cierre del proyecto, la JD de la comunidad Río Limpio, administra de forma asociativa, eficiente, transparente y sostenible el sistema comunitario de agua potable, y al menos el 50% de los puestos claves para la toma de decisión son ocupados por mujeres.	<p>Acta de constitución de la Junta de Agua, con el 50% integrantes de mujeres</p> <p>Testimonios de mujeres y hombres sobre la incorporación femenina en puestos claves</p> <p>Reglamento Interno del sistema de agua</p>
		Al finalizar el proyecto 112 familias de la comunidad Río Limpio, cuentan con un sistema de abastecimiento de agua apto para consumo humano, eliminando riesgos, tiempo y carga laboral femenina en el suministro	<p>Actualización de carpeta técnica del sistema de agua de agua potable, conforme a la normativa</p> <p>Acta de entrega del sistema de abastecimiento de agua potable a la comunidad.</p>

Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación
<p>Propósito</p>	<p>Garantizar el acceso a agua segura y medio ambiente saludable a 112 familias de la comunidad Río Limpio.</p>	<p>Al finalizar el proyecto, el 80% de las mujeres beneficiarias ocupan un 40% de su tiempo en actividades exentas de carga doméstica, y se interesan en acciones de capacitación para la mejora de sus destrezas y el desarrollo de sus comunidades.</p>	<p>Estudio de impacto en las mujeres al contar con el suministro de agua domiciliar</p> <p>Diagnóstico Rápido participativo de potencialidades para la incorporación de prácticas de agricultura sostenible y economía solidaria en comunidad</p>
		<p>Al finalizar el proyecto, 112 familias de la comunidad Río Limpio acceden a un sistema de abastecimiento de agua, de calidad y manejo adecuado según normativa, reduciendo en 80% la carga de trabajo femenino.</p>	<p>Catastro con las 70 familias beneficiarias del sistema de agua (mujeres dueñas de acometidas)</p> <p>Informe técnico bacteriológico para medir la calidad del agua del sistema Miramar.</p> <p>Archivo fotográfico del Sistema en funcionamiento</p>
		<p>Al cierre del proyecto la JD del sistema de agua de la comunidad ha impulsado al menos tres acciones de sensibilización ambiental y trabaja de manera coordinada con redes.</p>	<p>Informe Técnico y fotográfico de acciones de sensibilización ambiental realizadas</p> <p>Notas de radio sobre las acciones ambientales</p>

Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación
<p>Resultado 1</p>	<p>Fortalecidas las capacidades organizativas, técnicas y de defensa del derecho humano al agua con 112 familias rurales de la comunidad Río Limpio.</p>	<p>Al sexto mes de ejecución del proyecto, al menos 30 mujeres y 27 hombres (80% de familias beneficiarias) concluyen un proceso de formación en género, participación ciudadana y defensa de derechos.</p>	<p>Plan de desarrollo comunitario a responsabilidad de la ADESCO y la Junta de Agua que incorpora necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, elaborado dentro del proceso formativo.</p> <p>Memorias y listados de asistencia de jornadas en género, participación ciudadana e incidencia política.</p> <p>Memorias de acciones territoriales para la defensa del derecho humano al agua y defensa del medio ambiente.</p>
		<p>Al cierre del proyecto, el 100% de la Junta de Agua de Río Limpio (con al menos 50% de mujeres) administran eficientemente el sistema de agua.</p>	<p>Plan de operación y mantenimiento del sistema de agua.</p> <p>Memorias y listados de asistencia, impartido a la Junta de Agua en temas de operación, mantenimiento y administración del sistema.</p> <p>Notas de radio sobre el trabajo de las mujeres en la gestión y mantenimiento del sistema de agua.</p>

Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación
Resultado 2	Garantizado el acceso al agua para consumo humano y al saneamiento de 112 familias rurales de la comunidad Río Limpio	Las 112 familias de la comunidad Río Limpio aportan de manera organizada en la construcción de su sistema de agua.	Nómina de familias en cuadrillas de trabajo. Acta de junta directiva de la ADESCO para la asignación de un trabajo diferenciado a mujeres y personas de la tercera edad.
		Al finalizar el proyecto las 70 familias cuentan con acceso a agua potable domiciliar.	Informes técnico y fotográfico del proceso de construcción del sistema de agua. informe de monitoreo de cloración
		El 75% de las mujeres del sistema de abastecimiento de agua reducen su carga de trabajo doméstico e inseguridad social (derivadas de desplazamientos por acarreo y limpieza), y al menos el 50% de mujeres son dueñas de las acometidas domiciliarias.	Resumen fotográfico de mujeres con agua en sus viviendas. Historias de vida de mujeres que identifiquen la reducción de actividades reproductivas.