

Evaluación de la actividad práctica 3

En la próxima página presentamos una propuesta de solución a la actividad.

Se trata de las Acciones ordenadas en la matriz de planificación del caso real, con algunos ajustes realizados por las personas tutoras con fines pedagógicos.

Comprueba cuantas similitudes y diferencias hay entre esta propuesta y la que elaboraste tú.

Ten en cuenta que no hay una única forma de desarrollar este proceso y que las soluciones no tienen que ser completamente idénticas.

En el proceso de planificación se toman muchas decisiones debidas al contexto político-social del país de ejecución, por intereses y estrategias de la organización implementadora, por el contexto cultural, etc., aspectos que no están recogidos en nuestro documento de **Caso práctico** (que es un resumen del documento real).

Lo importante es desarrollar un proceso de reflexión para la identificación y diferenciación de los actores y sus titularidades y practicar, ensayar el proceso.

Cuando termines la comparación, responde a las preguntas de la Autoevaluación 3.

Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación
Resultado 1	<p>R1. Fortalecidas las capacidades organizativas, técnicas y de defensa del derecho humano al agua con 112 familias rurales de la comunidad Río Limpio.</p>		
Acciones	<p>R1. 1. (c) Formación y sensibilización en gestión sostenible del agua con enfoque de género dirigido al 80% de las familias de la comunidad (57 participantes, 3 jornadas)</p> <p>R1. 2. (g) Formación en organización comunitaria y derecho humano al agua, dirigido a mujeres y hombres de la comunidad (60 participantes, 6 jornadas)</p> <p>R1. 3. (d) Creación y legalización de la Junta Administradora de agua Potable de la comunidad (70 participantes, 8 jornadas)</p> <p>R1. 4. (h) Formación y elaboración de herramientas técnicas de administración y funcionamiento del sistema de agua (60 participantes, 11 jornadas) (2 giras de intercambio, 30 personas/gira)</p> <p>R1. 5. (f) Implementación de prácticas ambientales y acciones en la defensa del Derecho Humano al agua (60 personas, 8 acciones)</p> <p>R1. 6. (b) Acciones transversales de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del proyecto</p>		

Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación
Resultado 2	<p>R2. Garantizado el acceso al agua para consumo humano y al saneamiento de 112 familias rurales de la comunidad Río Limpio.</p>		
Acciones	<p>R2. 1. (a) Organización de logística y grupos de trabajo (cuadrillas de 10 personas) de la comunidad para construcción de sistema de agua</p> <p>R2. 2. (e) Perforación del pozo de captación, Instalación acometida eléctrica; Construcción de Caseta de Bombeo; Instalación de equipos de bombeo</p> <p>R2. 3. (i) Red: Construcción de tanque distribución, Instalación de red distribución e instalación de 70 acometidas domiciliarias</p> <p>R2. 4. (j) Pruebas y puesta en marcha del sistema (Prueba hidrostática, Desinfección de tubería, Análisis de calidad del agua, Lectura de cloración)</p> <p>R2. 5. (b) Acciones transversales de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del proyecto</p>		